

**Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024**

Ev. č.: 1324100166

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČ: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
pověření zaměstnanci UMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Jaroslav Matonoha  
dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H.K.U., spol. s r.o.  
Sídlo: Poděbradova 113, 612 00 Brno  
adresa pro doručování: Poděbradova 113, 612 00 Brno  
zastoupená: Ing. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokřým, jednatele  
stavbyvedoucí: Pavel Mokřý  
IČO: 25515161 DIČ: CZ 25515161  
bankovní spojení : ČSOB, a.s. č.ú.: 372698243/ 0300  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně , oddíl C, vložka 294 96

dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2024 v tomto znění:

**I. Úvodní ustanovení**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svatky – 1. část, Brno - Bystrc**“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy.

**II. Změny smlouvy**

1) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v Článku II. Doba plnění, v odst. 2.1, který nově zní:

2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

Termín zahájení:	<b>02.09.2024</b>
Termín ukončení:	<b>10.11.2024</b>

2) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v Článku IV. Cena díla, v odst. 4.1, který nově zní:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: **3.447.415,77 Kč**  
DPH činí: **598.311,83 Kč**  
cena bez DPH: **2.849.103,94 Kč**

### III. Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2) Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

3) Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Plnění dle dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha – Změnové list č.1,2,3 včetně rekapitulace, rozpočtů s výkazem výměr.

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena a podpisem smlouvy pověřen místostarosta MČ Brno-Bystrc Ing. Tomáš Jára, CSc., usnesením R 9/23. – bod 6.2.03 ze dne 23.10.2024.*

V Brně dne:

.....  
Ing. Tomáš Jára  
místostarosta městské části Brno – Bystrc

Za správnost: Ing. Radek Bárta



Předmět díla:	Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno-Bystrc		
Objekt:	účelová komunikace NN61, ID 6807		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	H.K.U., spol. s r.o., IČO: 25515161, Poděbradova 113, 612 00 Brno,		
TDI:	SafeThing s.r.o., IČO: 05583390, Palackého třída 57, 612 00 Brno, Ing. Jaroslav Matonoha		
Projektant:	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12km. Vrstva uvedená v projektu 7,5cm. Skutečná tloušťka 20,1 cm. Poplatek za skládku a uložení suti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	461 868,51 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	461 868,51 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	96 992,39 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	558 860,90 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	24.10.2024	Pavel Mokřý
	TDI:	24.10.2024	Ing. Jaroslav Matonoha
	Projektant:	24.10.2024	Ing. Martin Vašák
	Objednatel (statutární zástupce):	24.10.2024	Ing. Tomáš Jára
Přílohy	Přílohy: Rozpočet		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svatky - 1. část - vícepráce  
 Objekt:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1</b>										
<b>Zemní práce</b>										
1 221	1137260		Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km	m3	137,379	1 466,00	4 768,43	196 629,18	461 868,51	0,000
					219,127 -81,748					
2 001	1141021		Poplatek za skládku - uložení asfaltbetonové suťi na skládku	t	329,710	790,00	260 470,90	0,00	260 470,90	0,000
					137,379 * 2,4					
					329,710					
<b>Celkem</b>							<b>265 239,33</b>	<b>196 629,18</b>	<b>461 868,51</b>	<b>0,000</b>

Ing. J. Č. spol. s r. o.  
 KAMENNÝ STONE  
 147 00 184  
 25514 1141021

Předmět díla:	<b>Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno-Bystrc</b>		
Objekt:	účelová komunikace NN61, ID 6807		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	H.K.U., spol. s r.o., IČO: 25515161, Poděbradova 113, 612 00 Brno,		
TDI:	SafeThing s.r.o., IČO: 05583390, Palackého třída 57, 612 00 Brno, Ing. Jaroslav Matonoha		
Projektant:	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř. 1 zeminy, odvoz 12 km a poplatek za skládku - uložení zeminy na skládku			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-126 663,44 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-126 663,44 Kč	
	Výše DPH                      sazba:                      21%	-26 599,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-153 262,76 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	24.10.2024	Pavel Mokřý
	TDI:	24.10.2024	Ing. Jaroslav Matonoha
	Projektant:	24.10.2024	Ing. Martin Vašák
	Objednatel (statutární zástupce):	24.10.2024	Ing. Tomáš Jára
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky - méněpráce  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1</b>											
<b>Zemní práce</b>											
1001	11173600		Hloubení jam zapaž i nezapaž tř. 1, odvoz do 12 km	m3	-137,379	222,00	-96 165,30	-30 498,14	-126 663,44	0,000	0,000
			-219,127 + 81,748		-137,379						
			<b>Součet</b>		-137,379						
2001	11410230		Poplatek za skládku - uložení zeminy na skládku	t	-274,758	350,00	-96 165,30	0,00	-96 165,30	0,00000	0,000
			-137,379 * 2,0		-274,758						
			<b>Součet</b>		-274,758						
<b>Celkem</b>											
							-96 165,30	-30 498,14	-126 663,44		0,000

STAVEBNÍ F. J. SNOUŠKA  
STAVEBNÍ F. J. SNOUŠKA  
220 00 Brno Poděbradova 113

Předmět díla:	Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno-Bystrc
Objekt:	účelová komunikace NN61, ID 6807
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00
Zhotovitel:	H.K.U., spol. s r.o., IČO: 25515161, Poděbradova 113, 612 00 Brno,
TDI:	SafeThing s.r.o., IČO: 05583390, Palackého třída 57, 612 00 Brno, Ing. Jaroslav Matonoha
Projektant:	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno

Popis změny:	Osazení chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 100 mm. Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm
--------------	--

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-158 539,26 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-158 539,26 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-33 293,24 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-191 832,50 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	24.10.2024	Pavel Mokřý
	TDI:	24.10.2024	Ing. Jaroslav Matonoha
	Projektant:	24.10.2024	Ing. Martin Vašák
	Objednatel (statutární zástupce):	24.10.2024	Ing. Tomáš Jára
přílohy	Přílohy: Rozpočet		



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky - 1. část - méněpráce obruby  
**Objekt:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>9</b>											
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
1 221		917223000	Osazení chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 100 mm - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x100mm	m	-296,890	534,00	-104 398,40	-54 140,86	-158 539,26	0,00000	0,000
					-296,890						
					-296,890						
					-296,890						
					-643,78 / 2 + 25,0						
					Součet						

**Celkem**

**-104 398,40    -54 140,86    -158 539,26    0,000**

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
612 00 Brno, Poděbradova 113  
DIČ: CZ25518153

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



REKAPITULACE CENY DÍLA Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno-Bystrc		
Cena stavby celkem dle SoD bez DPH		2 672 638,13
Změnový list č.1	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12km. Poplatek za skládku a uložení suti.	461 868,51
Změnový list č.2	Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř. 1 zeminy, odvoz 12 km a poplatek za skládku	-126 663,44
Změnový list č.3	Osazení chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 100 mm. Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm	-158 539,26
CELKEM skutečná cena stavby bez DPH		2 849 303,94
Navýšení ceny díla bez DPH proti SoD		176 665,81

## Oprava pravobřežní komunikace podél Svratky

### Rozklad ceny díla - SOD včetně změnových listů

Rekapitulace		
Objekt	Popis	Cena dle SOD
SO 000.1	Nestavební údaje	78 800,00 Kč
SO 000.2	Stavební výdaje -DIO	23 650,00 Kč
SO 101	Místní komunikace	2 569 988,13 Kč
Celkem bez DPH		2 672 438,13 Kč
Celkem včetně DPH		3 233 650,14 Kč
Změnové listy		Celkem
1	Frézování stávajícího krytu	461 868,51 Kč
2	Úprava kubatury zemních prací	-126 663,44 Kč
3	Úprava rozsahu obručníků	-158 539,26 Kč
4		
5		
Změnové listy celkem bez DPH		176 665,81 Kč
Celkem včetně DPH		213 765,63 Kč
Cena díla celkem bez DPH		2 849 103,94 Kč
Cena díla celkem včetně DPH		3 447 415,77 Kč

ke schválení objednatelem
ke schválení objednatelem
ke schválení objednatelem

10.10.2024

Ing. Jaroslav Matonoha  
TDS

