Pfiloha &. 1 bodu 6.2.07
Zapis 9/32. RMC

Evidenéni ¢islo Objednatele: Evidenéni éislo Zhotovitele:
1325100186

DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DiLO &. 17 — Nep /3111,6121/2025

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno - Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, Brno, 63500
Statutarni zastupce: JUDr. Tomas Kratochvil, starosta
ICO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: CSOB, a.s., 6.0. 117590753/0300

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel®)
a

BauSystem CZ s.r.o

Sidlo: Rybkova 948/23, Veveii, 602 00 Brno
Statutarni zastupce: Vladimir Pechacek, jednatel

ICO: 05060770

DIC: CZ05060770

Bankovni spojeni CSOB banka, &.u.: 274572065/0300.

uzavieli ke smiouvé o dilo & 17 - Nep /3111,6121/ 2025 ze dne 30.4.2025 (dale jen Smiouva)
Dodatek €. 1 v tomto znéni:

I. Uvodni ustanoveni

1) Objednatel v zadavacim fizeni jako zadavatel dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, v platném znéni, déle jen zakon, rozhodl o vybéru nejvhodné&jsi nabidky zhotovitele na
vefejnou zakazku: ,,Rekonstrukce socialnich zafizeni v MS Lastuvkova 57 v Brné-Bystrei, Il
etapa“. Nasledné byla uzaviena Smlouva.

2) Objednatel a Zhotovitel se dohodli zménit zavazek ze Smiouvy dle § 222 odst. 6 zakona, jak je
popsano ve zmé&novém listé &.1, ktery je prilohou tohoto dodatku.

Il. Zmény smlouvy

1) Smiuvni strany se dohodly na zmén& Smiouvy v €l VII. Cena za provedeni dila, odst. 1., ktery nové
zni:
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1. Cena za zhotoveni ptedmétu Smiouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky
Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro vefejnou zakazku ,Rekonstrukce socialnich
zatizeni v MS Lasttivkova 57 v Brné-Bystrei, Il. etapa* véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér pfedanych Objednatelem, a dale na z4akladé &l. VII. odst. 13 Smlouvy a &ini celkem:

Cena bez DPH: 7 072 857,56 K¢&
Vyse DPH: 1 485 300,09 K&

Cena véetné DPH : 8 558 157,65 Ké
(dale téz ,Cena za provedeni dila" nebo ,Cena dila")

2)  Smiuvni strany se dale dohodly, Ze Pfiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a Priloha ¢ 4 Nabidka Zhotovitele vramci vybérového fizenl s nazvem
,Rekonstrukce viceuéelového hfisté v arealu ZS Lastivkova 77 v Brné-Bystrci“, které jsou
nedilnou sou&asti Smilouvy, jsou timto dodatkem doplnény o zménovy list &.1, ktery je nedilnou
soucasti tohoto dodatku.

lil. Zavéreéna ujednani

1)  Osoba(y) podepisujici dodatek za Zhotovitele prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y) tento dodatek
uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly spinény v8echny predpoklady a podminky pro
platné uzavteni tohoto dodatku.

2)  Smluvni strany konstatuji, Ze dodatek byl vyhotoven v jednom originalu v elektronické podobé.

3) Obé smiuvni strany potvrzuji autentinost dodatku a prohlasuji, Ze si dodatek piecetly, jejimu obsahu
porozumé&ly, s jejim obsahem souhlasi, Ze dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych Udajl, z jejich
pravé a svobodné viile a bez jednostranne nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp.
podpisem svého opravnéneho zastupce.

4) Smluvni strany konstatuji, Ze dodatek byl vyhotoven v jednom originalu v elektronické podobé.

5)  Smiuvni strany berou na védomi, Ze dodatek nabyva uginnosti uverejnénim v registru smiuv podle
zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smiuv, uvefejiovani nékterych
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdgjsich predpisl. Zvefejnéni dodatku
v registru smluv zajisti Objednatel.

6) Nedilnou sougast tohoto dodatku tvoii jako pfilohy dodatku:

Piiloha & 1 — Zménovy list &.1 v&etné rozpoctd.
Schvalovaci doloZzka

dle ust. § 41 zakona &.128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni

Tento dodatek byl schvalen a jeho podpisem byl povéfen RNDr. Viadimir Vetchy, CSc., mistostarosta MC
Brno-Bystrc, usnesenim R 9/32. - bod 6.2.07 ze dne 13.08.2025

V Brné dne: V Brné dne:

RNDr. Viadimir Vetchy, CSc. Viadimir Pechagek, jednatel
mistostarosta méstské ¢asti Brno — Bystrc

Za spravnost: Ing. Vaverka

L :



Protokol o zméné dila Zménovy list ¢. 1

Pfedmét dila: Rekonstrukce socialnich zafizeni v MS Lastiivkova 57 v Brné-Bystrci, 1. etapa
Objekt: MS Lastavkova 57

Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc, nam. 28 dubna 60, 635 00

Zhotovitel: BauSystem CZ, s.r.0., Rybkova 23, 602 00 Brno, iC: 05060770

TDI: Ing. Seveik Vit, Svestkova 12, 614 00 Brno

Projektant: Projekéni kancelat atelier DWG s.r.o0., Jana Babaka 11, 612 00 Brno

Popis zmény:

Ménéprace spocivajici:

- ponechani 16 ks stavajicich dvefi a neprovedeni s tim souvisejicich bouracich praci zarubni, montazi a dodavky
dvefi a zarubni. Zména je vyvoldna stavem statickych konstrukci zjisténému pf¥i bouracich pracech

- zménu odvétrani pres stfedni plast (jadrové vrtani + prostup stfednim plastém)

Viceprace obsahuji:

- demontaz dfevéného oblozeni véetné jeho likvidace v dennich mistnostech a v mistnostech pro zézemi ucitelek.
Pric¢inou je stav stavajiciho oblozeni, které bylo nutno upravit v ndvaznosti na montaz oblozkovych zarubni. V této
souvislosti je do vicepraci také zahrnuta uprava povrchii stérkou a omyvatelnou malbou.

- vykopy zeminy nad hloubku 0,8 m z diivodu napojeni kanalizace na kameninu, ktera v nékterych mistech je v
hloubce vice nez 2 m

- vyména 6 ks vnitfnich oken - z diivodu nestabilnijo zdiva ( dvou pficek) bylo nutno vyzdit nové pricky

- dodavka 3 ks smésovace vody pro umyvadla pro détj

Zménu vyvolal: objednatel a zhotovitel

zuzeni pfedmétu dila, kterou se snizuje cena dila X

Jedna se 0 zménu: - — - =
uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout) ———— . - - -

= nepfedvidané prace realiz.a hrazené nad ramec ceny dila X
>§ Jedna se ozménu ve |§ 222 odst. 4
N smyslu zakona  |§222 odst. 5
=}
oL ¢.134/2016 Sb.:  |§222 odst. 6 X
«
"g (zatrhnout) § 222 odst. 7

. zapis do SD (deniku zmén), zapis z KD X

Zptisob
dodatek k PD

projekéniho reSeni -
dokumentace skut.provedeni X

zmény: (zatrhnout) —;
jiné

o )g hodnota pfivpocv:t& (vicepraci) 435 809,66 K&
-:_T ,g E celkem v K¢ beizoDPI—¥ ] ’
33 § oo e
ocenéni zmény predlozili: zhotovitel, projektant, TDI
§ . |naklady na zménu v K& bez DPH 93 660,50 K¢&
'; ’é Vyse DPH sazba: 21% 19 668,71 K¢
:§ ™ |naklady na zménu v&. DPH 113 329,21 K¢
{idaje o dosud schvéalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &
? Termin realizace zmény: v prubéhu vystavby
5 Vliv zmény na ternim dokonceni dila: bez vlivu na zménu terminu
th Zména bude smluvné zakotvena v: SoD ¢.17 - Nep./3111,6121/2025, Dodatek ¢. 1
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odsouhlaseni zmény

Zménu odsouhlasil: datum podpis
Zhotovitel (hlavni stavbyvedouci): 13.08.2025 Jaroslav Musil

TDI: o 13.08.2025 Ing. Vit Sevik

Projektant: 13.08.2025 Ing. arch. Petr Keith
Uzivatel (MS Lastiivkova 57): - 13.08.2025 Mgr. Dagmar Prochézkova
Objednatel (UMC): 13.08.2025 Ing. Jan Coufal

Objednatel (statutarni zastupce): 13.08.2025 RNDR. Vladimir Vetchy, CSc.

ptilohy

Ptilohy:

Rozpocty ménépraci a vicepraci




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 2528 Zménové listy MS Lastavkova 57
Objednatel: ICO:
DIC

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o. ICO: 05060770

Rybkova 948/23 DIC: CZ05060770

60200 Brno-Vevefi
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 333434,47
PSV 102 375,19
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 435 809,66
Rekapitulace dani
Zaklad pro sniZzenou DPH 12 % 0,00 CzK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 435 809,66 CzK
Zakladni DPH 21T % 91 520,03 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CczK

Cena celkem s DPH

527 329,69 czK

v dne

Za zhotovitele

Za objednatele

A/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev SnZI::rLaoi . Zeklad pDrs'jékladm DPH celkem | Cena celkem
252802 VCP  Viceprace 0,00 435 809,66 91 520,03 527 329,69
Celkem za stavbu 0,00 435 809,66 91 520,03 527 329,69
Rekapitulace dilu
Cislo Nazev Typ dilu Celkem

13 Zemni prace HSV 309 423,96
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 11 206,00
61 Upravy povrch( vnitni HSV 9672,00
96 Bourani konstrukci HSV 2 364,00
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 768,51
722 Vnitini vodovod PSSV 48 235,20
766 Konstrukce truhlarské, okna a dvefe PSV 31 147,68
781 Obklady keramické PSSV 4 229,28
783 Natéry PSvV 13 104,00
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 5659,03
Cena celkem 435 809,66

f_

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2528 Zménové listy MS Lastavkova 57
0: (01 MS
R: 1252802 VCP Viceprace
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 13 Zemni prace 309 423,96
1[139711101RT3 | Vykopavka v uzavienych prostorach v hor.1-4 hornina 3 m3 31,58400 1 520,00 48 007,68
zvySeni hl. vykopu dl. skuteCnosti :
B02: 0,8*(2,2+0,3)"0,5 1,00000
B04+B06 : 0,8*(4,4+2+0,4*6+0,9)*0,5 3,88000
B08 : 0,8*(0,5+0,8+0,6)*0,5 0,76000
Neziscucel 5,64000
C02:0,8%(2,2+0,3)"1 2,00000
C04+C06 : 0,8"(4,4+2+0,476+0,9)*1 7,76000
C08 : 0,8%(0,5+0,8+0,6)*1 1,52000
Mezisoudet 11.28000
D02 : 0,8%(2,2+0,3)*1,3 2,60000
D04+D06 : 0,8%(4,4+2+0,4*6+0,9)*1,3 10,08800
D08 : 0,8%(0,5+0,8+0,6)*1,3 1,97600
Mezisoucet 14,66400
2(162701105R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m t 69,80064 257,20[ 17 952,72
Odkaz na mn. poloZzky pofadi 4 : 41,05920%1,7 69,80064
| 3]162701109R00  |Pfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal3i 1 km [t | 69800640 20,64 14 406,85
Odkaz na mn. polozky poradi 2 : 69,80064*10 698,00640
4[162201203R00  |Vodorovné premisténi vykopku horniny tf. 1 - 4, do 10 m, m3 41,05920 283,20 11 627,97
koleCkem
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 : 31,58400%1,3 41,05920
5/162201210R00 Priplatek za kazdych dal$ich 10 m pfemisténi vykopku z m3 252,67200 250,40 63 269,07
hor. tf. 1 - 4 koleCkem
Odkaz na mn. polozky poradi 1 : 31,58400*8 252,67200
6/167101101R00 Nakladani vykopku z hor. 1 + 4 v mnozstvi do 100 m3 m3 41,05920 299,20 12 284,91
Odkaz na mn. polozky poradi 4 : 41,05920 41,05920
l 7| 174101102R00  |Zasyp rucni se zhutnénim dle TZ [ m3 | 31,58400| 560,00 17 687,04
Odkaz na mn. polozky poradi 1 : 31,68400 31,58400
8/199000002R00 Poplatek za odbér horniny tf. 1- 4, €. dle katal. odpadl 17 | t 69,80064 451.20 31494,05
0504
Odkaz na mn. polozky poradi 2 : 69,80064 69,80064
| 9[139-01 Priplatek za ztizeny ruéni vykop v hloubce nad 1 m [m3 | 31,58400| 895,00| 28 267,68
Odkaz na mn. polozky poradi 1 : 31,58400 31,58400
10|583323601RX Kamenivo tézené 0/63 v¢. dopravy na stavenisté z lomu t 69,80064 923,00 64 425,99
Vranov u Brna
Odkaz na mn. polozky poradi 2 : 69,80064 69,80064
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 11 206,00
11 |342255022R00 |Pficky z desek Ytong tl. 75 mm l m2 | 13,00000 862,00} 11 206,00
D:13 13,00000
Dil: 61 Upravy povrchu vnitini 9 672,00
12|612481211RU1 Montaz wyzluzné sité (perlinky) do stérky - vnitini stény m2 26,00000]| 372,00 9672,00
! véetné wyztuzne sité a stérkového Imelu weber 5
|
D:132 26,00000

I

pracovano pri

amem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2528 Zménové listy MS Lastavkova 57
0: |01 MS
R: 252802 VCP Viceprace

P.&]|Cislo polozky |Néazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 96 Bourani konstrukci 2 364,00
13|968062244R00 | Vybourani dievénych rami oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 : 6,00000| 291,20| 174720
B:2 2,00000
E2 2,00000
D:2 2,00000
l 14|787600801R00 iVyskIl’Véni oken skla plochého o plose do 1 m2 [ m2 | 6,00000] 102,80| 616,80]
B:2 2,00000
Cc:2 2,00000
D:2 2,00000
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 768,51
15/999281108R00 | Pfesun hmot pro opravy a ddrzbu do vysky 12 m | t | 0,86700| 886,40] 768,51
Dil: 722 Vnitini vodovod 48 235,20
16|722239103R00  |MontaZ vodovodnich armatur 2zavity, G 1" | kus | 15,00000)| 270,00j 4 050,00
B:5 5,00000
Cu'5 5,00000
D:5 5,00000
171720-01 |Rozvod vody do do keramické dilny v pavilonu A viz ‘rozpoé 1,00000 15 134,20' 15 134,20
samostatny rozpocet
18|720-02 | Zapojeni pracky a susi¢ky v pavilonu C viz samostatny rozpoc 1,00000 3 569,00 3 569,00
[rozpotet l
19|7220009VDIM | Termostaticky smésovaci ventil pro TV - 1" ks 3,00000] 3 564,00] 10 692,00
B:1 1,00000
C:1 1,00000
D:1 1,00000
[ 20[722-01 d+m |Sroubeni mosazné 1" | ks | 9,00000 241,00] 2 169,00
B:3 3,00000
C:3 3,00000
D:3 3,00000
I 21|722-02 d+m [Zpétny ventil 1" | ks | 3,00000| 319,00 957,00
B:1 1,00000
C:1 1,00000
D:1 1,00000
22|722235113R00IM |Kohout vodovodni, kulovy, vnitini-vnitini zavit, DN 25 mm | ks | 6,00000 594,00: 3 564,00
B:2 2,00000 I
c:2 2,00000
D:2 2,00000
| 23|722235573R00IM |Kohout vodovodni, kulovy, FILTR BALL, DN 25 mm | ks | 3,00000| 2700,00] 8 100,00
B3 1,00000
C:1 1,00000
D:1 1,00000
Dil: 766 Konstrukce truhlaiské, okna a dvere 31 147,68
24|766411821R00 | Demontaz oblozeni stén palubkami [ m2 | 42,00000| 208,00| 8 736,00
B:14 14,00000
C:14 14,00000
D:14 14,00000
| 25|766411822R00  |Demontaz podkladovych rosti oblozeni stén | m2 | 42,00000| 37,12| 1559,04
B:14 14,00000

W%QIBUKDDOWGF S, ORTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 2528 Zménové listy MS Lastivkova 57
O: (01 MS
R: |252802 VCP Viceprace
P.&lCislo polozky |Nazev poloZky MJ [MnoZstvi Cena /MJ [Celkem
C:14 14,00000
D:14 14,00000
26/76662T01 | Okno plastové vnitini 900x700 mm pevné - vie dle vypisu ks 6,00000| 3 475,44| 20 852,64
lvyrobka, D+M, TO1 | |
B:2 2,00000
c:2 2,00000
D:2 2,00000
Dil: 781 Obklady keramické 4 229,28
27f781101210R00 |Penetrace podkladu pod obklady [ m2 6,00000| 48,64| 291,84
A oprava obkladu koupelny : 1,5 1,50000
B oprava obkladu kuchyné : 1,5 1,50000
C oprava obkladu kuchyné : 1,5 1,50000
D oprava obkiadu kuchyné : 1,5 1,50000
285;78141971 1R00  |Pfiplatek za plochu do 10 m2 jedntlivé | m2 6,00000} 56,24 337,44
Odkaz na mn. polozky pofadi 27 : 6,00000 6,00000
29|781475118R0O0 iOkaad vnitfni stén keramicky, do tmele, 400 x 200 mm m2 6,00000 600,00 3 600,00
Odkaz na mn. polozky pofadi 27 : 6,00000 6,00000
| 30}_!59781375RX2 JObklédaéka 400 x 200 mm barevna, dodavka ] m2 6,84000! O.UDE 0,00I
Odkaz na mn. polozky pofadi 27 : 6,00000*1,14 6,84000
Dil: 783 Natéry 13 104,00
31|783812190R00 | Natér olejovy omitek stén, napusténi ] m2 42,00000[ 66,80[ 2 805,60
B:14 14,00000
C:14 14,00000
D:14 14,00000
32}783812910R00 EUdriba, natér olejovy omitek stén N + 1x tmel ] m2 42,00DDD| 245,2[]! 10 298,40
B:14 14,00000
C:14 14,00000
D:14 14,00000
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 5 659,03
33/979094211R00 Nakladani nebo prekladani vybourané suti t 2,20632 314,80 694,55
341979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 1,10316 263,60 290,79
35/979081121R00 Piplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 44,12640 21,92| 967,25
36(979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 1,10316 383,20| 422,73
37(979082121R00 Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 13,23792| 42,72| 565,52
38[979990162R00 Poplatek za ulozeni suti - dfevo+sklo, skupina odpadu t 1.103162 2 464,00| 271819
170904 |

Zpracovano programem

ILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 2528 Zménové listy MS Lastdivkova 57
Méneéprace
Objednatel: ICO:
DIC
Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o. ICO: 05060770
Rybkova 948/23 DIC: CZ05060770

60200 Brno-Veveri

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -88 979,88
PSV -253 169,28
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -342 149,16
Rekapitulace dani

Zéaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % -342 149,16 CZK
Zakladni DPH 21 % -71 851,32 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CczK

Cena celkem s DPH

-414 000,48 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano prograCm‘e‘n&JILDpower S, ©RTS, a.s.
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Rekapitulace dilcich casti

2y g Zaklad pro Zaklad pro zékladni
Cislo Nazev snizenou DPH DPH DPH celkem Cena celkem
252801 _MNP  Ménéprace 0,00 -342 149,16 -71 851,32 -414 000,48
Celkem za stavbu 0,00 -342 149,16 -71 851,32 -414 000,48
Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem
96 Bourani konstrukci HSV -88 979,88
766 Konstrukce truhlarské, okna a dvere PSV -253 169,28
Cena celkem -342 149,16

[/W R}
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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