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Investiéni zamér

Zoo Brno - Pokryti arealu Zoo Brno signalem wifi

1. Zakladnf adaje
Nazev

Zadatel
Predkladatel

Utvar zpracovani IZ
Referent 1Z

Popis

Zdlvodnéni

Budouci provozovatel

Email budouciho
provozovatele

Koordinace s ostatnimi
zaméry

2. Finanéni parametry

2.1. Pfipravna faze

Majetkopravni vyporadani
Projektova pfiprava

Priprava celkem

2.2. Realizaéni faze
Stavebni naklady
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Zoo Brno - Pokryti aredlu Zoo Brno signalem wifi

Odbor Zivotniho prostfedi (OZP)

Odbor Fivotniho prostiedi (OZP)

Odbor investi¢ni (Ol)

Rohének Pavel (MMB_QI)

Rada maésta Brna ¢ R8/231, konana dne 10. 8. 2022 souhlasila se zpracovanim
investiéniho zaméru Zoo Brno - Pokrytf aredlu Zoo Brno signalem wifi. Jedna se
o pokryti pfevazné casti prostoru Zoo Brno signalem wifi, zejména
navitévnické trasy, k nim piilehlé expozice, véechny vnitfni expozice a
chavatelska zazemi, jakoz i viechna ostatni pracovisté zaméstnach Zoo Brno.
vzhledem k rozsahu investi¢niho zaméru bude realizace probihat po etapéch v
jednatlivych ¢astech arélu zoo. Podrobné viz kapitola technické Fedeni. Firmou
ICT ENERGO s.r.0., Palackého 91, 612 00 Brno byla na naklady Zoo Brno
zpracovana projektova dokumentace pro vyb&r zhotovitele (DVZ 11/2021). Zoo
Brno v soudinnosti se zpracovatelem dokumentace vytvofili finanéni kalkulaci
nakladt jednotlivych etap véetné naklad( na projektovou dokumentaci a
inZzenyrskou ¢innost s ohledem na predpokladany vyvoj cen. To bylo
podkladem pro stanoveni ceny investice. Dokumentaci pro provedeni stavby
na 1. etapu necha Zoo Brno vypracovat na vlastni naklady. Realizace 1. etapy a
dokumentace dalgich etap véetné jejich realizace budou hrazeny z rozpoctu
SMB.

Investiéni zameér se shoduje s dlouhodobou koncepci Zoo Brno, tykajici se
zkvalitnéni sluzeb pro navitévniky. Realizaci tohoto zaméru bude umoznéno
piadavani daleZitych inforamaci o zoo, chovanych zvifatech, pripravovanych Ci
probihajicich akcich v kazdém misté arealu zoo, pFistupném navitévnikam.
Stejné tak se urychli pfedavani provoznich informaci vsem zaméstnancam,
pracujicim na odlehlych pracovistich. Na realizaci daného investi¢niho zaméru
bude navazovat zavadén! modernich informaZnich technologil, které budou
slouit zejména pro dal3i zkvalitnéni informovanosti navétévnikd, a které jsou
na signalu wifi zavislé.

Zoo Brno a stanice zajmovych cinnosti, pfispévkova organizace;

700 Brno - tradiéni vstup, Zoo Brno - sluZebni vjezd a technické zazemi - 1.
etapa, Rekonstrukce pavilonu 3impanzi v Zoo Brno, Zoo Brno - Expozice
Himalaj, Zoo Brno - Lanova draha, Zoo Brno - Expozice africkych prasat a
mangust, Zoo - skladovaci prostory v zazemi - montované haly, Zoo Brno -
Africkd savana - ubikace pitrostl, Vstupni objekt s parkovistém pro Zoo.

Naklady bez DPH DPH Naklady véetné DPH
0 Ke 21 % 0 K¢

790 OOO_KE ) 21 % 956 000 K¢

790 000 K¢ 956 000 K&

18 586 000 K¢ 21 % 22 489 000 K¢



TSB a.s.

DBPM a.s.

BVK a.s.

Nestavebni nédklady
Rezerva

InZenyring
Autorsky dozar

Realizace celkem

0 Ke 0% 0 Ké

0 K¢ 0% 0 K¢

o Ke 0% 0 K¢

0 K¢ 21 % 0 K¢

1 860 000 K¢ 21 % 2 251 000 K&
340 000 K¢ 21% 411 000 K&
284 000 K¢ 21 % 344 000 Ke

21 070 000 K& " 25 495 000 K&

2.3. P¥ipravna a realizacni faze

Pfiprava a realizace celkem

2.4. Provozni faze
Provozni naklady
Provozni naklady lze vydislit

Roéni provozni naklady
Niroky na pracovni mista
2.5. Pfijmy

Piijmy

Ptijmy lze vydislit

Celkové pfijmy

2.6. Finanéni zdroje
Zplsob zajisténi finanénich
zdrojl

Podrobny finanéni rozpis v
priloze

Etapizace, varianty jsou v
priloze

3. Terminy

Predpoklad zahajeni
realizace

Sazba DPH podle zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni - § 47

21 860 000 K¢ 26 451 000 K¢

Budou vydaje za spravu sité a nutné opravy.

Ano
Naklady bez DPH DPH Naklady véetné DPH
50 000 K¢ 0% 50 000 K¢
Ne

Investice nebude generovat pifjmy.
Ne

Investice bude financovana pievazné z rozpoctu SMB. V soucasné dobé do
rozpodtu zafazena neni. Dokumentace pro vyhér zhotovitele byla provedena na
naklady Zoo Brno. Dokumentaci pro provedeni stavby na 1. etapu necha Zoo
Brno vypracovat také na viastni naklady. Realizace 1. etapy a dokumentace
daltich etap vcetné jejich realizace budou hrazeny z rozpoCtu SMB.

Ano

Ne

01.01.2024

P¥ipravné a projektové prace 10

(mésice)
Délka realizace stavby
{mésice)

4. Rizika a jejich kategorie

Riziko - majetkopravni
vztahy

Riziko - techn. a dopr.
infrastruktura

Riziko - UPmB

Riziko - hydrolog. a
geotechn.

Riziko - vlivy projektu na ZP
Riziko - koordinace v Uzemi
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48

Nizké

Nizke

Nen{ identifikovidno
Neni identifikovano

Nizké
Nizké



Jiné

5. Umisténi (vazba na GIS)

MéstslA cast
Katastralni Gzemi
Ulice

Seznam parcel

Naroky na zabor pozemkd

Navrh vypofadani MJP
vztahd

6. Technické feseni
Technické regeni

Brno-Bystrc
Bystrc

Bystrc 1654/71, Bystrc .1654/13, Bystrc 1654/69, Bystrc 1654/72, Bystrc
1654/51, Bystrc 1654/73, Bystrc .1666, Bystrc 1654/112, Bystrc 1654/68, Bystrc
1654/52, Bystrc 1654/46, Bystrc 1654/113, Bystrc 1658, Bystrc .1654/90, Bystrc
1654/79, Bystrc .1654/21, Bystrc .1660, Bystrc .1654/18, Bystrc .1654/30, Bystrc
.1654/101, Bystrc .1667, Bystrc .1654/76, Bystrc 1657, Bystrc 1654/67, Bystrc
.1654/98, Bystrc .1654/60, Bystrc .1662, Bystrc 1654/77, Bystrc .1654/23, Bystrc
.1654/17, Bystrc .1654/97, Bystrc 1654/50, Bystrc 1654/14, Bystrc .1656/1, Bystic
1654/43, Bystrc 1654/85, Bystrc 1654/47, Bystrc .1665/1, Bystrc .1654/104,
Bystrc .1654/56, Bystrc 1654/24, Bystrc 16671/1, Bystrc 1669/2, Bystrc .1664,
Bystrc .1654/64, Bystrc .1654/19, Bystrc 1654/59, Bystrc 1669/1, Bystrc 1670/1,
Bystrc 1654/11, Bystrc .1654/83, Bystrc 1654/48, Bystrc .1654/99, Bystrc
1654/55, Bystrc .1668, Bystrc .1654/16, Bystrc 165672, Bystrc 1665/2, Bystrc
1654/6, Bystrc .1654/44, Bystrc .1654/12, Bystrc .1654/92, Bystrc .1654/78,
Bystrc 1654/121, Bystrc 1654/114, Bystrc 1654/94, Bystrc 1670/3, Bystrc 1654/1,
Bystrc .1654/93, Bystrc .1654/75, Bystrc .1654/7, Bystrc .1654/116, Bystrc
16547103, Bystrc .1654/96, Bystrc .1654/95, Bystrc .1 654/122, Bystrc .1654/111,
Bystrc .1661/2, Bystrc .1 663, Bystrc 1654/91, Bystrc 1654/22, Bystrc .1654/115,
Bystrc 1654/88, Bystrc .1654/65, Bystrc 1654/61, Bystrc .1654/15, Bystrc
1654/100, Bystrc 1654/45, Bystrc 1654/70, Bystrc 1659, Bystrc .1654/20, Bystrc
1654/86, Bystrc 1654/66, Bystrc 167074, Bystrc .1 654/102, Bystrc 1654/58

Realizace investice si vyzada trvaly zabor pozemkd v plose vlastniho objektu,
vozovek a chodnik®; rozsah bude upfesnén v dalsim stupni PD.

Néroky na docasny zébor vzniknou pouze kratkodobég, a to v pribéhu realizace
investice. Rozsah docasného zaboru bude upfesnén v fasti projektu organizace
vystavby.

Investice bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi statutérniha mésta Brna

Investiéni zdmér zahrnuje:

- vybudovani rozsahlé dratové sité jako zakladny pro transport dat kabelovymi
rozvody v chréni¢kach pad zemf a na povrchu. Pro podzemni vedeni se
predpokladaji rozsahlé vykopové prace,

- vybudovani rozvodnych mist s datovymi rozvadédi,

- vybudovani husté sité pfistupovych bodd bezdratové sité,

Napojeni na veskerou technickou infrasrukturu bude provedeno z aredlovych
rozvodd inzenyrskych siti,

Vzhledem k rozsahu invetiéniho zaméru bude realizace probihat v 4 etapach:
1. etapa bude zahrnovat pofizeni wifi kantraléru, potfebného poétu piepinacd,
vybudovéni dratové sité v dolni éasti zoo, ktera zahrnuje objekty vstupnich
pokladen, sluzebni vritnice, dilen, spravni budowy, centrélni pfipravny krmiv,
centra sluzeb, pavilonu opic a expozice Beringie. Zaroven budou v této casti
osazeny aktivni prvky wifi sité jako pfepinace v jednotlivych objektech a
piistupové body na navitévnickych trasach a prilehlych venkovnich expozicich.
Stejné tak budou osazeny piistupové body ve vnitfnich expozicich dané casti
700, jakoZ i v chovatelskych zazemich uvedenych expozic.



Néaroky na energie

Opatteni na ochranu ZPa
Gsporu energii

7. Legislativa
Legislativa

8. Schvalovani
Stav investiéniho zaméru

Datum pfedani [Z odvét.
odboru

2. etapa bude zahrnovat vybudovani dratové sité ve st¥edni &asti zoo, ktera
zahrnuje objekty Exotaria, Tropického kralovstvi, patefni komunikace a tocny
vldku pro navstévniky. Zarovert budou v této asti osazeny aktivni prvky wifi
sitg, jako pFepinace v danych objektech a pfistupové body na navitévnickych
trasach a pfilehlych venkovnich expozicich. Stejné tak budou osazeny
piistupové body ve vnitinich expozicich této &asti zoo, jakoz i v chovatelskych
zazemich uvedenych expozic.

3. etapa bude zahrnovat vybudovani dratové sité v zadnl Easti zoo, kterd
zahrnuje objekty Indidnské chyde, sezénni pokladny, expozice lednich medvédd
a vikd arktickych. Zarover budou v této Casti osazeny aktivni prvky wifi sité,
jako prepinace v danych objektech a pfistupové body na navitévnickych
trasach a piilehlych venkovnich expozicich. Stejné tak budou osazeny
pHstupové body ve vnitfnich expozicich této Casti 700, jako? | v chovatelskych
z4zemich uvedenych expozic.

4. etapa bude zahrnovat vybudovani dratové sité v horni ¢asti zoo, ktera
zahrnuje objekty Détské zoo a détského hFisté, Expozice Ivi, Africké vesnice,
Safari, vybéhu bizonl a skleniku. Zarovelh budou v této &asti osazeny aktivni
prvky wifi sité, jako pfepinace v danych objektech a pfistupové body na
navitévnickych trasach a pfilehlych venkavnich expozicich. Stejné tak budou
osazeny piistupové body ve vnitfnich expozicich této &asti z0o, jakoZ iV
chovatelskych zazemich uvedenych expozic.

Predpoklada se provedeni v kategorii standard.

Z4mér lze umistit v souladu s platnym vzemnim planem.

V rémci povelovaciho procesu bude po schvaleni 1Z vydan Gzemni souhlas
pislunym stavebnim Gfadem. Jako piloha k 2adosti o jeho vydani bude
pouzita dokumentace pro vybér zhotovitele z 11/2021. Po vydéani Uzemniho
souhlasu a vybéru zhotovitele bude na jednotlivé etapy realizace zpracovana
projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS) v souladu se zakonem C.
134/2016 Sh., o zadavéani vefejnych zakazek, vyhlagkou & 499/2006 Sb., ve na
podkladu IZ

Projednavanf

Souhlas s navrhem feseni dle Ne

4

Kontrola vécné spravnosti

Stavba dokondena
8.1. Schvalovani v RMB

Schvaleni 1Z
Schvéleni - ¢islo RMB

Schvaleni - datum schvaleni

Schvéleni - poznamka

8.2. Zatazeni do rozpoctu

Schvéleni zatazen{ do
rozpoltu

V(

Ne
Ne



