Priloha €. 1 bodu 6.2.03
Zapis 9/33. RMC

DODATEK C. 1

KE KUPNi SMLOUVE &. 13— Nep /3113,6121/2025

Kupuijici:

Sidlo:

&0

DIC:

Opravnéné osoby:

- ve vécech smiuvnich:

- ve vécech organizacnich:

- ve vécech technickych:
(dale jen ,Kupujici®)
a

Prodavajici:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Cislo uétu:

Opravnéné osoby:

- ve vécech smiuvnich:

- ve vécech technickych:

(dale jen ,Prodavajici)

Ev.C.: 1325100181

Statutarni mésto Brno, méstska cast Brno - Bystrc
nam. 28. dubna 60, Brno, 63500

449 92 785

CZ44992785

JUDr. Tomas Kratochvil, starosta MC Brno-Bystrc

Ing. Marcela Nepejchalova, tel.: 546 125 156,
nepejchalova@bystrc.cz

Ing. Pavel Drab, tel.: 605 433 650, drab.pavel@centrum.cz

Aricoma Systems a.s.

Hornopolni 3322/34, 702 00 Ostrava
04308697

CZ04308697

117878773/0300

Petr Koneény, feditel RC, na zakladé pIné moci,
tel.: +420 602 448 917, petr.konecny@aricoma.com
Petr Polak, tel. +420 605 294 596, petr.polak@aricoma.com

uzavieli ke kupni smlouve ¢. 13-Nep /3113,6121/ 2025 ze dne 13.3.2025 (dale jen Smlouva) Dodatek

¢. 1 v tomto znéni:

I. Uvodni ustanoveni

1) Kupuijici v zadavacim fizeni jako zadavatel dle zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, dale jen zakon, rozhodl o vybéru nejvhodnejsi nabidky prodavajiciho na
vefejnou zakazku: ,Konektivita ZS Vejrostova v Brné-Bystrci“. Nasledné byia uzaviena

Smlouva.

2)  Kupujici a Prodavajici se dohodli zménit zavazek ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 zakona, tak, jak je
popsano ve Zmenovem listé ¢.1, ktery je pfilohou tohoto dodatku.

. Zmény smlouvy

1) Smiuvni strany se dohodly na zméné Smlouvy v ¢l. IV. Cena dila, odst. 1., ktery nové zni:

1. Celkova kupni cena za Zbozi, v¢etné individualniho a komplexniho vyzkou$eni dodaného Zbozi a
jeho uvedeni do pIného provozu a véetné vsech souvisejicich dodavek, vykond a sluzeb uvedenych
v Clanku 1. této smlouvy, je sjednana dohodou smluvnich stran a Cini:

a) 8958 373,00 K& bez dané z pfidané hodnoty

(.



2)

b) dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ¢ini Castku 1 881 258,00 K¢
c) 10839631 Kc vcetné dané z pfidané hodnoty (ij. soucet cen uvedenych pod vyse uvedenymi
pismeny a) a b) odstavce 1 ¢lanku V. této smiouvy)

Smluvni strany se dale dohodly, ze Pfiloha ¢. 1 — Ocenéeny poloZkovy rozpocet, ktera je nedilnou
soucasti smlouvy, je timto dodatkem doplnéna Zmeénovym listem ¢.1 véetné rozpoctu, ktery je
nedilnou soucast tohoto dodatku.

lil. Zavérecna ujednani

Osoba(y ) podepisujici dodatek za Prodavajiciho prohlasuje(i), ze je (jsou) opravnéna(y) tento
dodatek uzavrit a podepsat, a Ze na strané Prodavajiciho byly spinény véechny predpokiady a
podminky pro platné uzavieni tohoto dodatku.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smiuvnimi stranami. Uginnosti
nabyva tento dodatek dnem jeho zvefejnéni v registru smluv podie zakona &. 340/2015 Sb., o
zviastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv
(z&kon o registru smiuv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dodatek je vyhotoven v listinné formé ve 2 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smiuvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni. Za formu rovnocennou formé listinné povazuji
strany i formu dodatku ve formé elektronické, a to dokumentu ve formatu PDF opatfeného
elektronickym podpisem osob opravnénych jednat za smiuvni strany zalozeném na
kvalifikovaném nebo uznavaném certifikatu.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek precetly, jeho obsahu porozumely a souhlasi s nim,
a na dlikaz toho dodatek podepisuji na zakladé své vlastni, vazné a svobodné viile prosté omylu,
a nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.

Tento dodatek byl schvalen a jeho podpisem byl poveéfen RNDr. Viadimir Vetchy, CSc,
mistostarosta MC Brno-Bystrc, usnesenim R 9/33. - bod 6.2.03 ze dne 24.09.2025.

Nedilnou soucast tohoto dodatku tvoii jako pfiloha dodatku:
Pfiloha ¢. 1 — Zmeénovy list &. 1 véetné rozpoct

V Brné dne:

RNDr. Viadimir Vetchy, CSc. Aricoma Systems a.s.
mistostarosta MC Brno-Bystrc Petr Konecny, feditel RC,na zékladé pIné moci

kupujici prodavajici

Za spravnost: Ing. Barta

fiud :



Protokol o zmene dila Zmenovy list ¢. 1

Predmét dila: Konektivita ZS Vejrostova v Brné-Bystrci

Objekt: Zakladni skola Brno, Vejrostova 1, prispévkova organizace

Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre, nam. 28 dubna 60, 635 00
Zhotovitel: Aricoma Systems a.s., Kpt. Jarose 23, 680 01 Boskovice

Autorsky dozor Ing. Pavel Drab, Lacnov 297, 756 12 Horni Lide¢

Projektant: Ing. Pavel Drab, Lacnov 297, 756 12 Horni Lide¢

I-'_Popis zmeny:

V projektové dokumentaci bylo uvazovano s pripravou a zakoncenim kabeldze pro venkovni pristupové body (AP)
a dale nebylo pripojeni rozpracovano. Tyto AP budou slouzit pro pokryti venkovniho arealu skoly signalem pro
pripojeni do Internetu a sité Skoly s patfi¢nym zabezpedenim v mistech, které skola vyuziva nebo planuje vyuzivat
jako venkovni ucebny tak, aby mohla vyuka probihat bez problému s pfipojenim.

Zaroven bylo naplanovano misto pro instalaci AP také pro venkovni sportovni aredl, ktery byva vyuzivdn nejen pro
Z5, ale také pro jiné organizace. Z tohoto dtivodu je dostupnost signélu zédouci.

V prubéhu realizace bylo feseno piipadné osazeni téchto AP. A proto je pfedloZena nabidka do realizace.

Zaroven bude nutné odstranit starou nevyuZzivanou kabelaz, provést zapraveni v hlavnich trasach téchto rozvodu.

Rozsah téchto praci nebylo mozno stanovit pfi piipravé dokumentace. A proto je predloZena nabidka do realizace.

Zménu vyvolal: objednatel

zuzeni predmétu dila, kterou se snizuje cena dila

Jedna se o zménu: |, —— = =
uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout) S . ; . .
nepfedvidané prace realiz.a hrazené nad ramec ceny dila X

v

ene

Jedna se ozménu ve |§ 222 odst. 4 X

w

smyslu zdkona  |§222 odst. 5

¢.134/2016 Sb.: L§ 222 odst. 6

(zatrhnout) § 222 odst. 7

udaje o zm

zapis do SD (deniku zmén), zapis z KD X

Zpusob - o~
dodatek k PD

projekéniho feSeni | - e ‘ ]
dokumentace skute¢ného provedeni X

zmeény: (zatrhnout) ——— s _
jme

hodnota pripocti (vicepraci)
celkem v K¢ bez DPH

’

zenl

E—— 392 550,00 K¢

v

udaje o

i}}odno-ta odpoctll (ménépraci)
celkem v K¢ bez DPH

slo

-61 250,00 K¢

ceny zmeény

ocenéni zmény predlozil: Zhotovitel

naklady na zménu v K¢ bez DPH 331 300,00 K¢

Vyse DPH sazba: 21% 69 573,00 K¢
naklady na zménu v¢. DPH 400 873,00 K¢

zme

udaje o cené

udaje o dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.

Termin realizace zmény:

v prubéhu vystavby

Vliv zmény na ternim dokonceni dila: bez vlivu na zménu terminu

Zména bude smluvné zakotvena v: SoD ¢.13-Nep./3113, 6121/2025, Dodatek ¢. 1

SoD|terminy

i

Zménu odsouhlasil: datum podpis

Z_hptoyi_tel__(iednatel): 22.09.2025 Petr Konecny, v z. Milan Zemanek

Autorsky dozor: - 22.09.2025 Ing. Pavel Dréb

Projektant: 22.09.2025 Tng. Pavel Drab

Objednatel (statutarni zastupce): 22.09.2025 JUDr. Tomés Kratochvil

odsouhlasen
zmeény

Prilohy:

Rozpocdet:: viceprace-ménéprace-rekapitulace

prilohy

§>

~



Rozpocet

KRYCI LIST ROZPOCTU - rekapitulace

ZS Vejrostova, Brno-Bystrc

I

Cena Celkova cena
CZK CZK
Rekapitulace
Material celkem 392 550 K¢
Celkova cena (bez DPH) 392 550 K¢
Ménéprace
Material celkem -61 250 K¢
Celkovd cena (bez DPH) -61 250 K¢
CELKEM ZA SLABOPROUDE ROZVODY
Celkova cena (bez DPH) 331 300 Ké
Celkova cena (s DPH) 400 873 K¢
Stranka 1z 3 11/2020




EPS

Soupis praci, dodavek a sluzeb

ZS Vejrostova, Brno-Bystrc

p.c Popis Pocet ks/m jednotkova cena cena celkem sZir;c::éa
Rekapitulace
Zarizeni
1 |Aruba AP-575 (RW) Outdoor 11ax AP 8 ks 39000,00 312 000,00 K& Viastni
2 |Montazni konzola na zed AP-270-MNT-H2 270 Series Mt Kit 8 ks 800,00 6 400,00 K& Vlastni
3 [Prace spojené s pripojenim, test konektivity 1 kpl 4400,00 4 400,00 K& Vlastni
4 {Demontaz starych rozvod( LAN 45 hod 1350,00 60 750,00 K& Vlastni
5 |Zednické zapraveni, uklid 1 kpl 5500,00 5 500,00 Ké Vlastni
g [Soro=stace R G TCAT 1 |kpi 3500,00 3500,00KE|  Viastni
instalaéniho materialu
CELKEM
Material celkem 392 550,00 K¢

Konecnd cena (bez DPH)

392 550,00 K¢l




EPS

Soupis praci, dodavek a sluzeb

ZS Vejrostova, Brno-Bystrc

Popis Pocet ks/m jednotkova cena cena celkem cenova
soustava

Ménéprace
Zarizeni
Pristupovy bod AP, 2,4 GHz 574 Mbit/s, 5Ghz 1200 Mbit/s, EEE 802.11a,
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 5 .
802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, WPA3, WPA, wpA2, | 1 [KS 850000 R L
Podpora napajeni po Ethernetu (PoE)
Prace spojené s pfipojenim, test konektivity -7 ks 250,00 -1 750,00 K& Vlastni
CELKEM
Material celkem -61 250,00 K¢
Konecna cena (bez DPH) -61 250,00 K&




